		- 1	March 2023											April 2023											May 2023																															
Process	Start Date	End Date	1 2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12 1	3 14 1	5 16 1	17 18	19 20	21 22	23 24	25	26 27	28 29	30 3	1 1	2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11	12 13	14 1	5 16	17 18	19 2	0 21 2	22 23	24 2	5 26 2	27 28	29 30	31	1 2	3	4 5	6 7	8	9 10	11	12 13	14 1	5 16	17 18	3 19	20 21	22	23 24	25 2	6 27	28 29	30 31
PRE-PRODUCTION						П		П						П	П						П						П	П			П			П			П		П			П		П							П					
Script Writing										\top				П	П			П					П					1 1											\Box							П	\Box				П					
Storyboarding										\Box				П	П			П			П		П	П	\Box		П	\top		П							П		П					П		П	П				П					
Advisor Meeting															П			П										П									П		П					П												
PRODUCTION																																																								
Filming						П		П		П				П	П						П		П				П	П		П	П			П			П		П			П		П		П	П				П					
Advisor Meeting						П									П								П	П			П				П						П					\Box		П		П					П					
POST-PRODUCTION																																							П			П		П					П		П					
Editing																																							П			\Box		П			П		П		П					
Advisor Meeting															\Box								П							П							П									П										
Submiting film															\Box																											\Box														\Box